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ANEJO Nº 7: ESTUDIO DE COSTES 



1. CONTENIDO 

 
El presente anejo contiene la siguiente información: 
 

A. Resumen de costes directos más costes indirectos (presupuesto de ejecución material) 
B. Estudio de costes directos de las principales partidas 
C. Costes directos totales 
D. Costes indirectos imputables a las obras 

 
 
 

 
 



B.- ESTUDIO DE COSTES DIRECTOS POR PARTIDA

1.DEMOLICIÓN

M2 DEMOLICIÓN ACERA BALDOSA Y SOLERA, ALCORQUES, SOLERAS. rendimiento precio importe
hora Mini Retro YANMAR 10 TN CON MARTILLO 0,13        59,89 €        7,68 €            CONSIDERO 2,5 DÍAS DE MAQUINA 22,50   
hora oficial 1ª manejo dumper -           21,00 €        -  €              (ya considerado en indirectos) -           
TN Tratamiento residuo hormigón con varilla 0,75        12,00 €        9,00 €            
UD COLOCAR CONTENEDOR VACÍO DE 12 M3 -           20,00 €        -  €              
UD REPONER CONTENEDOR 12 M3 -           78,00 €        -  €              
UD RETIRAR CONTENEDOR VACÍO DE 12 M3 -           78,00 €        -  €              
día Dumper 9 Tn giratorio -           55,00 €        -  €              

16,68 €        

M2 DEMOLICIÓN DE MUROS rendimiento precio importe
hora Retro 15 Tn con cazo (Hitachi 135) 0,25        52,00 €        13,00 €          CONSIDERO 2,5 DÍAS DE MAQUINA 22,50   
hora oficial 1ª -           21,00 €        -  €              -           
hora Implemento martillo (Hitachi 135) 0,17        20,00 €        3,33 €            15,00   
TN Tratamiento residuo tierra y piedra con hormigón 1,32        16,50 €        21,78 €          60 cm de muro
UD REPONER CONTENEDOR 12 M3 -           78,00 €        -  €              
día Dumper 9 Tn giratorio -           55,00 €        -  €              

38,11 €        

M2 FRESADO LIVIANO PINTURA EN PAVIMENTO ASFÁLTICO rendimiento precio importe
m2 Borrado mediante microfresado de marcas viales existentes 1,00        25,50 €        25,50 €          

25,50 €        

2.MOVIENTO DE TIERRAS

M3 EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENOS rendimiento precio importe
hora Retro 0,13        60,00 €        7,83 €            CONSIDERO 1 SEMANA DE MAQUINA 50,00   
hora oficial 1ª -           22,00 €        -  €              (ya considerado en indirectos)

7,83 €          

M3 RELLENO DE MATERIAL ARIDO NATURALEZA CALIZA rendimiento precio importe
hora retro 0,28        60,00 €        16,96 €          CONSIDERO 1 SEMANA DE MAQUINA 50,00   
hora oficial 1ª -           22,00 €        -  €              (ya considerado en indirectos)
h pisón compactador 0,10        30,00 €        -  €              Ya estaría en CI en ALQ. DE MAQUINARIA
tn material de relleno (tte + todo uno cantera) 1,80        20,00 €        36,00 €          

52,96 €        

3.ESTRUCTURAS

PA TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA EQUIPO DE PERFORACIÓN  PILO Rendimiento Precio Importe
u Transporte, montaje y retirada 1,00        11.000,00 € 11.000,00 €    
u movimiento dentro de obra 1,00        5.500,00 €   5.500,00 €     
U EQUIPO DESCABEZADO 2,00        500,00 €      1.000,00 €     

17.500,00 €  

ML PILOTE DE HORMIGÓN ARMADO DIAM 850MM Rendimiento Precio Importe
ml PILOTE Ø880-780 MM 1,00        90,00 €        90,00 €          134,40                
ml Suplemento empotramiento en roca 0,32        130,00 €      41,09 €          42,48                  empotramiento en roca desde la cota +63,50
ml Camisa recuperable 1,05        INCLUIDO INCLUIDO

hora Empleo Widia 0,04        350,00 €      15,63 €          Considero 6 horas
hora Parada 0,04        360,00 €      -  €              Considero 6 horas
ML Coquilla 1,18        1,90 €          2,24 €            1,20 ml x nº de barras
ML Funda tubo sónico 0,43        5,00 €          2,14 €            
ML Tubo sónico 4,00        3,00 €          12,00 €          
M3 HORMIGÓN HA-30/F/15/IIa 0,61        76,50 €        46,86 €          
M3 BOMBEO HORMIGON 0,61        -  €              
KG ACERO B500S 66,90      1,05 €          70,24 €          8.991,09              
UD Descabezado de pilote 0,09        90,00 €        8,04 €            

hora Retro FH 285 o similar de apoyo a descabezado 0,09        75,25 €        6,72 €            Considero 1 hora/pilote 12,00   
294,95 €      

M3 HORMIGÓN HL-15 Rendimiento Precio Importe
m3 Suministro de HL-15 1,10        64,26 €        70,69 €          1 ESTRIBO TOTAL €/HORA

hora Mano de obra vertido 1,26        21,50 €        27,08 €          CADA ESTRIBO 2 HORAS - 5 OPERARIOS 10,00     20,00      21,50    430       
97,76 €        

M3 HORMIGÓN HA-25 BOMBEADO ESTRUCTURAS Rendimiento Precio Importe
m3 Suministro de HA-25 1,10        67,32 €        74,05 €          1 ESTRIBO TOTAL €/HORA

hora Mano de obra vertido 2,64        21,50 €        56,75 €          CADA ESTRIBO 5 DIAS - 5 OPERARIOS 250,00   500,00    21,50    10.750  
M3 Bombeo con bomba de 42 1,00        7,02 €          7,02 €            CONSIDERO CANTIDADES INFERIORES A 80 M3

HORAEstancia bomba de 42 0,17        70,20 €        11,86 €          CONSIDERO 8 HORAS POR ESTRIBO Y 4 VECES 32,00     
ud Desplazamiento bomba de 42 0,02        70,20 €        1,48 €            CONSIDERO DOS DESPLAZAMIENTOS POR ESTRIBO 4,00       

151,17 €      

KG ACERO B-500S EN ARMADURAS Rendimiento Precio Importe
KG Suministro de hierro elaborado 1,00        1,05 €          1,05 €            1 ESTRIBO TOTAL €/HORA

HORAMano de obra de colocacion de armaduras 0,02        21,50 €        -  €              YA ESTARIA INC. EN LA PARTIDA DE HORMIGON 150,00   300,00    21,50    6.450    
1,05 €          

M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA Rendimiento Precio Importe 1 ESTRIBO TOTAL €/HORA
HORAMano de obra de encofrado 1,24        21,50 €        26,72 €          CONSIDERO 1 SEMANAS POR ESTRIBO - 4 OPERAR 200,00   400,00    21,50    8.600    

M2 Alquiler encofrado 1,00        14,00 €        14,00 €          
40,72 €        

M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTO TABLADO Y LISO INTERIOR Rendimiento Precio Importe 1 ESTRIBO TOTAL €/HORA
HORAMano de obra de encofrado 1,50        21,50 €        32,16 €          CONSIDERO 1 SEMANAS POR ESTRIBO - 5 OPERAR 250,00   500,00    21,50    10.750  

M2 Alquiler encofrado 1,00        14,00 €        14,00 €          
46,16 €        

UD APOYO NEOPRENO ZUNCHADO Rendimiento Precio Importe
UD Suministro de apoyos desmontables tipo C4 de 350x400x134(56) 1,00        648,12 €      648,12 €        4,00                     
UD Portes a obra 0,25        150,00 €      37,50 €          1,00                     

685,62 €      

4.ALUMBRADO

UD ALUMBRADO LED PASARELA Rendimiento Precio Importe
ud Cuadro general de protección 1,00        866,43 €      866,43 €        
ml Línea ascensor 80,00      6,53 €          522,40 €        
ml Línea alumbrado 130,00    4,73 €          614,90 €        
ml Tubo de acero diámetro 25 100,00    6,51 €          651,00 €        
ud Caja de PVC 200x100 14,00      15,45 €        216,30 €        
ml Perfil de aluminio para tira led IP66 110,00    12,60 €        1.386,00 €     
ml Tira LED de exterior de 20 W/m2 110,00    43,39 €        4.772,90 €     
ud Pantalla estanca de iluminación LED 24 W 4,00        462,66 €      1.850,64 €     

10.880,57 €  

 en total 11,20 metros de pilote 
para dejar 1,20 metros para el 

descabezado 



5.CERRAMIENTOS Y REMATES

KG ACERO CORTEN FORMACION DE BARANDILLAS S235 J2WP  PNE-EN 10 Rendimiento Precio Importe
kg Fabricación, suministro y colocación de barandilla tipo A de acero corten 1,00        4,18 €          4,18 €            

4,18 €          

ML BARANDILLA BARROTERA TIPO B  ACERO INOX. AISI 304 Rendimiento Precio Importe
ml Suministro y colocacion de barandilla en escalera AISI 304 1,00        227,00 €      227,00 €        incluye pasamanos superior
ml Suministro y colocacion de pasamos sencillo inox AISI 304 1,34        67,00 €        89,75 €          doble pasamanos necesario a ambos lados

316,75 €      

ud ml total ml
pasamanos escalera (el de abajo)

lado izdo 2,00          8,53                    17,06                   
lado dcho 2,00          8,10                    16,20                   

33,26                   
barandillas escaleras

lado izdo 1,00          13,50                  13,50                   
lado dcho 1,00          11,33                  11,33                   

24,83                   

ML PASAMANOS ACERO INOXIDABLE, AISI 304 Rendimiento Precio Importe
ml Suministro y colocacion de pasamos sencillo inox AISI 304 1,00        67,00 €        67,00 €          

67,00 €        

Quedaria asi ud ml total ml
pasamanos inox pasarela 2,00          46,00                  92,00                   

M2 PAVIMENTO DE PIEZAS DE COMPOSITE MADERA-POLIPROPILENO ESP Rendimiento Precio Importe
m2 TARIMA  TECNOLÓGICA DE COMPOSITE (madera+polímeros) TIMBERTEC 1,00        124,63 €      124,63 €        

1,00        -  €              

124,63 €      

6.ASCENSORES

UD ASCENSORES Rendimiento Precio Importe
u Ascensor 1,00        19.234,00 € 19.234,00 €    

ud
Remates ascensor en inox en parte superior
e inferior del ascensor

2,00        -  €           -  €              
Incluido en PAJ instalación ascensor

19.234,00 €  

7.URBANIZACIÓN

ml MARCA VIAL 15cm Rendimiento Precio Importe
ml Pintura doble componente amarilla anchura 15 cm 1,00        1,95 €          1,95 €            

1,95 €          

m2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA Rendimiento Precio Importe

m2
 Pintura doble componente para paso peatones, picos, pasos elevados e 
isletas. 

1,00        15,40 €        15,40 €          

15,40 €        

ud SEÑAL CUADRADA 60X60cm CR S13 Rendimiento Precio Importe

ud
 Sum. + coloc. de señal aluminio cuadrada, circular, octogonal. Incluido poste 
de aluminio extrusionado y abrazaderas 

1,00        162,50 €      162,50 €        

162,50 €      

m² REPOSICION URBANIZACION SUPERFICIAL Rendimiento Precio Importe
m2 colocación baldosa 1,00        8,50 €          8,50 €            
m2 baldosa 1,10        8,50 €          9,35 €            
m3 mortero DM-200 0,05        60,69 €        3,03 €            
ml bordillo 0,20        3,50 €          0,70 €            
h oficial 1ª colocando bordillo -           21,00 €        -  €              (ya considerado en indirectos)
ud tapa arqueta 0,10        150,00 €      15,00 €          
ud alcorque 0,10        150,00 €      15,00 €          
h oficial 1ª -           21,00 €        -  €              

51,58 €        

m² REPOSICIÓN DE MUROS Rendimiento Precio Importe
TN Piedra mampostería (80% del volumen) 1,83        24,28 €        44,43 €          tte + material (80 cm de muro)
m3 Hormigón limpieza HM-20 (20% del volumen) 0,17        70,89 €        11,91 €          
hora Colocación escollera-mampostería Retro 0,56        52,00 €        28,89 €          1 SEMANA 50        
hora Oficial 1ª 1,78        21,00 €        37,33 €          2 OFICIALES 1,5 SEMANAS 160      
m3 Hormigón para albardilla superior 1,00 ancho 0,04        70,89 €        2,48 €            3          

-  €              
125,05 €      

m² FORMACION DE PELDAÑO ESCALERA Rendimiento Precio Importe
hora Oficial 1ª acabado cepillado 0,39        21,00 €        8,14 €            1 OFICIAL 4 HORAS POR ESCALERA 8,00     
m3 Hormigón HA-25 0,08        67,32 €        5,06 €            1,55       

M3 Bombeo con bomba de 28 0,08        6,24 €          0,47 €            
hora Estancia bomba de 28 0,39        62,40 €        24,17 €          CONSIDERO 4 HORAS ESCALERA 8,00       
ud Desplazamiento bomba de 28 0,10        62,40 €        6,04 €            CONSIDERO 1 DESPLAZAMIENTO POR ESCALERA 2,00       

43,88 €        



C.- COSTES DIRECTOS TOTALES

MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

ESTUDIO

1 DEMOLICIÓN

1 M2 DEMOLICIÓN ACERA BALDOSA Y SOLERA, ALCORQUES, SOLERAS. 175,35         16,68 €          2.925,68 €                  

1 M2 DEMOLICIÓN DE MUROS 90,00           38,11 €          3.430,20 €                  

1 M2 FRESADO LIVIANO PINTURA EN PAVIMENTO ASFÁLTICO 30,00           25,50 €          765,00 €                     

1 UD PAJ DESMONTAJE ELEMENTOS URBANOS 1,00             2.000,00 €     2.000,00 €                  

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2 M3 EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENOS 383,00         7,83 €            3.000,00 €                  

2 M3 RELLENO DE MATERIAL ARIDO NATURALEZA CALIZA 176,90         52,96 €          9.368,40 €                  

3 ESTRCUTURAS

3 PA TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA EQUIPO DE PERFORACIÓN  PILOTES 1,00             17.500,00 €   17.500,00 €                

3 ML PILOTE DE HORMIGÓN ARMADO DIAM 850MM 134,40         294,95 €        39.641,65 €                

3 M3 HORMIGÓN HL-15 15,88           97,76 €          1.552,49 €                  

3 M3 HORMIGÓN HA-25 BOMBEADO ESTRUCTURAS 189,42         151,17 €        28.633,86 €                

3 KG ACERO B-500S EN ARMADURAS 18.753,15    1,05 €            19.690,81 €                

3 KG ACERO CORTEN EN ESTRUCTURA S235 J2WP  PNE-EN 10025-5 7.094,32      4,18 €            29.654,26 €                

3 KG ACERO S355 J2WP  PNE-EN 10025-5 CORTEN CHAPAS Y PERFILES TALLER, 94.416,66    4,18 €            394.661,64 €              

3 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 321,80         40,72 €          13.105,20 €                

3 M2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VISTO TABLADO Y LISO INTERIOR 334,30         46,16 €          15.430,20 €                

3 DM3 APOYO NEOPRENO ZUNCHADO 4,00             685,62 €        2.742,48 €                  

4 ALUMBRADO

4 UD ALUMBRADO LED PASARELA 1,00             10.880,57 €   10.880,57 €                

4 UD CAMBIO FAROLAS DE 4 A 8M 2,00             1.450,00 €     2.900,00 €                  

4 UD FAROLA TRANSLADADA  AÑADIR  NUEVOS FOCOS HACIA ATRÁS 1,00             750,00 €        750,00 €                     

5 CERRAMIENTOS Y REMATES

5 KG ACERO CORTEN FORMACION DE BARANDILLAS S235 J2WP  PNE-EN 10025-5 780,00         4,18 €            3.260,40 €                  

5 ML PASAMANOS ACERO INOXIDABLE, AISI 304 92,00           67,00 €          6.164,00 €                  

5 ML BARANDILLA BARROTERA TIPO B  ACERO INOX. AISI 304 24,83           316,75 €        7.864,83 €                  

5 M2 PAVIMENTO DE PIEZAS DE COMPOSITE MADERA-POLIPROPILENO ESPESOR3CM 163,74         124,63 €        20.406,92 €                

6 ASCENSORES

6 UD ASCENSOR 2,00             19.234,00 €   38.468,00 €                

6 UD PA AYUDAS INSTALACIÓN Y MONTAJE 2,00             500,00 €        1.000,00 €                  

6 UD CUADRO ELECTRICO ASCENSOR 2,00             199,45 €        398,90 €                     

6 UD HERRAJES PUERTAS, MAMPARAS PIVOTANTES 4,00             986,00 €        3.944,00 €                  

7 URBANIZACION

7 m MARCA VIAL 15cm 100,00         1,95 €            195,00 €                     

7 m2 SUPERFICIE REALMENTE PINTADA 78,00           15,40 €          1.201,20 €                  

7 ud SEÑAL CUADRADA 60X60cm CR S13 4,00             162,50 €        650,00 €                     

7 m² REPOSICION URBANIZACION SUPERFICIAL 101,25         51,58 €          5.222,93 €                  

7 m² REPOSICIÓN DE MUROS 90,00           125,05 €        11.254,29 €                

7 m² FORMACION DE PELDAÑO ESCALERA 20,65           43,88 €          906,20 €                     

7 u PAJ PEQUEÑAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 1,00             3.000,00 €     3.000,00 €                  

7 u PAJ REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 1,00             5.000,00 €     5.000,00 €                  

8 ENERGIA

8 UD ENERGIA 1,00             5.000,00 €     5.000,00 €                  

9 CONTROL DE CALIDAD

9 UD PRUEBA DE CARGA PASARELA 1,00             3.150,00 €     3.150,00 €                  

9 UD PAJ CONTROL DE SOLDADURA 1,00             2.560,00 €     2.560,00 €                  

9 UD ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 1,00             648,00 €        648,00 €                     

9 UD CIMENTACIÓN.PILOTES 1,00             778,00 €        778,00 €                     

9 UD ACERO Y MALLAZO 1,00             153,00 €        153,00 €                     

9 UD SEG. DE UTILIZACIÓN. BARANDILLAS 1,00             400,00 €        400,00 €                     

9 UD RESBALADICIDAD 1,00             226,00 €        226,00 €                     

10 SEGURIDAD Y SALUD -                

10 UD PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 1,00             9.860,00 €     9.860,00 €                  

11 GESTION DE RESIDUOS

11 UD ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS 1,00             3.500,00 €     3.500,00 €                  

TOTAL COSTES DIRECTOS 733.844,10 €        



D.- COSTES INDIRECTOS

DESCRIPCION UNIDAD COSTE MES
 DEDICACIÓN 

ESTIMADA 
(MES) 

COSTE INDIRECTOS

IND-ADMINIOFICPEON

OFICIAL 1 (AYUDANTE ENCARGADO) 4.620,00 €      3,00              13.860,00 €                   

OFICIAL 2 4.620,00 €      3,00              13.860,00 €                   

IND-ALQUILER DE MAQUINARIA

ALQUILER MAQUINARIA 2.500,00 €      6,00              15.000,00 €                   

IND-CASETAS

ALQUILER CASETAS 350,00 €         6,00              2.100,00 €                     

IND-FERRETERIA

FERRETERÍA Y PEQUEÑO MATERIAL AUXILIAR 1.200,00 €      6,00              7.200,00 €                     

CAMIÓN GRÚA 6.160,00 €      1,50              9.240,00 €                     

ALQUILER ANDAMIOS 2.500,00 €      1,00              2.500,00 €                     

IND-PERSONAL

JEFE DE OBRA 2.566,24 €      6,00              15.397,44 €                   

ENCARGADO 5.132,48 €      6,00              30.794,88 €                   

ADMINISTRATIVA DE OBRA 723,29 €         6,00              4.339,74 €                     

TECNICO PREVENCIÓN EXTERNO 750,00 €         6,00              4.500,00 €                     

IND-SUMINISTROS

SUMINISTROS OBRA (LUZ, AGUA,TELEFONO) 500,00 €         6,00              3.000,00 €                     

IND-TOPOGRAFÍA

TOPOGRAFO 1.300,00 €      4,00              5.200,00 €                     

IND VARIOS

SEGUROS 1.800,00 €      1,00              1.800,00 €                     

TOTAL COSTES INDIRECTOS 128.792,06 €                 


